

FOBAM

Fecha
14/07/2023

Primer informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez	Estado San Luis Potosí
Instancia Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí	
Proyecto Fortalecimiento de las estrategias de territorialización de acciones que promueven en niñas, adolescentes y mujeres, la erradicación del embarazo infantil, la disminución del embarazo adolescente y además la construcción de redes para entornos seguros en las comunidades.	
Monto aprobado \$ 2,959,932.00	
Porcentaje de avance del proyecto 9	Actividades implementadas en el periodo reportado 2

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación integral en sexualidad y psicosocial

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
11.MT	MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	Meta no adjudicada	\$ 750,000.00	\$ 0.00	\$ 750,000.00
13.MT	MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS)	Meta no adjudicada	\$ 460,000.00	\$ 0.00	\$ 460,000.00
Total			\$ 1,210,000.00	\$ 0.00	\$ 1,210,000.00

Eje Temático

Servicios de salud amigables

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
12.MT	MF-2 Impulsar la implementación de la "Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años" (Ruta NAME), conforme a las particularidades de cada entidad federativa.	Meta no adjudicada	\$ 230,000.00	\$ 0.00	\$ 230,000.00
Total			\$ 230,000.00	\$ 0.00	\$ 230,000.00

Eje Temático

Creación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
15.MT	MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de la realización de reuniones de trabajo, instalación de redes, capacitación, elaboración de un plan de acción comunitaria y un foro público.	Meta no adjudicada	\$ 330,000.00	\$ 0.00	\$ 330,000.00
Total			\$ 330,000.00	\$ 0.00	\$ 330,000.00

Eje Temático

Consolidación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
16.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta no adjudicada	\$ 190,000.00	\$ 0.00	\$ 190,000.00
Total			\$ 190,000.00	\$ 0.00	\$ 190,000.00

Eje Temático

Gastos de operación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
17.MI	Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 83,333.31	\$ 166,666.69
18.MT	Seguimiento del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 83,333.31	\$ 166,666.69
Total			\$ 500,000.00	\$ 166,666.62	\$ 333,333.38

Eje Temático

Vinculación interinstitucional

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
19.MT	MUCPAZ-MF-3 Encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz	Meta no adjudicada	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
Total			\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 85,000.00	\$ 1,055.00	\$ 83,945.00
2	Pago de combustible	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
3	útiles de oficina y papelería	\$ 47,500.00	\$ 0.00	\$ 47,500.00
4	Casetas	\$ 7,432.00	\$ 372.00	\$ 7,060.00
5	Consumibles de cómputo	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00
Total		\$ 199,932.00	\$ 1,427.00	\$ 198,505.00

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación integral en sexualidad y psicosocial	2	\$ 1,210,000.00	\$ 0.00	\$ 1,210,000.00
Servicios de salud amigables	1	\$ 230,000.00	\$ 0.00	\$ 230,000.00
Creación	1	\$ 330,000.00	\$ 0.00	\$ 330,000.00
Consolidación	1	\$ 190,000.00	\$ 0.00	\$ 190,000.00
Gastos de operación	2	\$ 500,000.00	\$ 166,666.62	\$ 333,333.38
Vinculación interinstitucional	1	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
Subtotal		\$ 2,760,000.00	\$ 166,666.62	\$ 2,593,333.38
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 199,932.00	\$ 1,427.00	\$ 198,505.00
Total del proyecto		\$ 2,959,932.00	\$ 168,093.62	\$ 2,791,838.38

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de

Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."

ATENTAMENTE

Titular la instancia

Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez

FOBAM

Fecha
20/10/2023

Segundo informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez	Estado San Luis Potosí
Instancia Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí	
Proyecto Fortalecimiento de las estrategias de territorialización de acciones que promueven en niñas, adolescentes y mujeres, la erradicación del embarazo infantil, la disminución del embarazo adolescente y además la construcción de redes para entornos seguros en las comunidades.	
Monto aprobado \$ 2,959,932.00	
Porcentaje de avance del proyecto 9	Actividades implementadas en el periodo reportado 2

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación integral en sexualidad y psicosocial

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
11.MT	MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	Meta adjudicada	\$ 750,000.00	\$ 0.00	\$ 750,000.00
13.MT	MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS)	Meta adjudicada	\$ 460,000.00	\$ 0.00	\$ 460,000.00
Total			\$ 1,210,000.00	\$ 0.00	\$ 1,210,000.00

Eje Temático

Servicios de salud amigables

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
12.MT	MF-2 Impulsar la implementación de la "Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años" (Ruta NAME), conforme a las particularidades de cada entidad federativa.	Meta adjudicada	\$ 230,000.00	\$ 45,980.00	\$ 184,020.00
Total			\$ 230,000.00	\$ 45,980.00	\$ 184,020.00

Eje Temático

Creación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
15.MT	MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de la realización de reuniones de trabajo, instalación de redes, capacitación, elaboración de un plan de acción comunitaria y un foro público.	Meta adjudicada	\$ 330,000.00	\$ 0.00	\$ 330,000.00
Total			\$ 330,000.00	\$ 0.00	\$ 330,000.00

Eje Temático

Consolidación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
16.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta adjudicada	\$ 190,000.00	\$ 0.00	\$ 190,000.00
Total			\$ 190,000.00	\$ 0.00	\$ 190,000.00

Eje Temático

Gastos de operación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
17.MI	Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 166,666.62	\$ 83,333.38
18.MT	Seguimiento del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 166,666.62	\$ 83,333.38
Total			\$ 500,000.00	\$ 333,333.24	\$ 166,666.76

Eje Temático

Vinculación interinstitucional

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
19.MT	MUCPAZ-MF-3 Encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz	Meta adjudicada	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
Total			\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 80,000.00	\$ 7,225.99	\$ 72,774.01
2	Pago de combustible	\$ 35,000.00	\$ 793.44	\$ 34,206.56
3	útiles de oficina y papelería	\$ 33,608.00	\$ 33,607.40	\$ 0.60
4	Casetas	\$ 7,432.00	\$ 1,862.00	\$ 5,570.00
5	Consumibles de cómputo	\$ 43,892.00	\$ 24,833.25	\$ 19,058.75
Total		\$ 199,932.00	\$ 68,322.08	\$ 131,609.92

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación integral en sexualidad y psicosocial	2	\$ 1,210,000.00	\$ 0.00	\$ 1,210,000.00
Servicios de salud amigables	1	\$ 230,000.00	\$ 45,980.00	\$ 184,020.00
Creación	1	\$ 330,000.00	\$ 0.00	\$ 330,000.00
Consolidación	1	\$ 190,000.00	\$ 0.00	\$ 190,000.00
Gastos de operación	2	\$ 500,000.00	\$ 333,333.24	\$ 166,666.76
Vinculación interinstitucional	1	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
Subtotal		\$ 2,760,000.00	\$ 379,313.24	\$ 2,380,686.76
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 199,932.00	\$ 68,322.08	\$ 131,609.92
Total del proyecto		\$ 2,959,932.00	\$ 447,635.32	\$ 2,512,296.68

“Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente.”

ATENTAMENTE



Titular la instancia

Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez

FOBAM

Fecha
05/01/2024

Tercer informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez	Estado San Luis Potosí
Instancia Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí	
Proyecto Fortalecimiento de las estrategias de territorialización de acciones que promueven en niñas, adolescentes y mujeres, la erradicación del embarazo infantil, la disminución del embarazo adolescente y además la construcción de redes para entornos seguros en las comunidades.	
Monto aprobado \$ 2,959,932.00	
Porcentaje de avance del proyecto 100	Actividades implementadas en el periodo reportado 18

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación integral en sexualidad y psicosocial

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
11.MT	MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	Meta concluida	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 0.00
13.MT	MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS)	Meta concluida	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 0.00
Total			\$ 1,210,000.00	\$ 1,210,000.00	\$ 0.00

Eje Temático

Servicios de salud amigables

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
12.MT	MF-2 Impulsar la implementación de la "Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años" (Ruta NAME), conforme a las particularidades de cada entidad federativa.	Meta concluida	\$ 230,000.00	\$ 229,899.99	\$ 100.01
Total			\$ 230,000.00	\$ 229,899.99	\$ 100.01

Eje Temático

Creación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
15.MT	MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de la realización de reuniones de trabajo, instalación de redes, capacitación, elaboración de un plan de acción comunitaria y un foro público.	Meta concluida	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 0.00
Total			\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 0.00

Eje Temático

Consolidación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
16.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta concluida	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 0.00
Total			\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 0.00

Eje Temático

Gastos de operación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
17.MI	Coordinación del proyecto	Meta concluida	\$ 250,000.00	\$ 249,999.93	\$ 0.07
18.MT	Seguimiento del proyecto	Meta concluida	\$ 250,000.00	\$ 249,999.93	\$ 0.07
Total			\$ 500,000.00	\$ 499,999.86	\$ 0.14

Eje Temático



Página 2

Vinculación interinstitucional

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
19.MT	MUCPAZ-MF-3 Encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz	Meta concluida	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00
Total			\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 80,000.00	\$ 45,465.40	\$ 34,534.60
2	Pago de combustible	\$ 35,000.00	\$ 793.44	\$ 34,206.56
3	útiles de oficina y papelería	\$ 33,608.00	\$ 33,607.40	\$ 0.60
4	Casetas	\$ 7,432.00	\$ 6,749.00	\$ 683.00
5	Consumibles de cómputo	\$ 43,892.00	\$ 43,889.15	\$ 2.85
Total		\$ 199,932.00	\$ 130,504.39	\$ 69,427.61

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación integral en sexualidad y psicosocial	2	\$ 1,210,000.00	\$ 1,210,000.00	\$ 0.00
Servicios de salud amigables	1	\$ 230,000.00	\$ 229,899.99	\$ 100.01
Creación	1	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 0.00
Consolidación	1	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 0.00
Gastos de operación	2	\$ 500,000.00	\$ 499,999.86	\$ 0.14
Vinculación interinstitucional	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00
Subtotal		\$ 2,760,000.00	\$ 2,759,899.85	\$ 100.15
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 199,932.00	\$ 130,504.39	\$ 69,427.61
Total del proyecto		\$ 2,959,932.00	\$ 2,890,404.24	\$ 69,527.76

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."



ATENTAMENTE



Titular la instancia

Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez