
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
CARÁCTER:  EJECUTOR
TRIMESTRE: CUARTO
EJERCICIO FISCAL: 2023

 TIPO DE 
RECURSO  EJERCICIO  FOLIO / CLAVE   CATEGORÍA  NOMBRE / PROGRAMA   OBRA O PROYECTO  ACCIONES 

 ID ENTIDAD 
RESPONSABLE 

 ENTIDAD 
RESPONSABLE 

 ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE 

 MUNICIPIO 
RESPONSABLE 

 INSTITUCIÓN 
EJECUTORA 

 NUMERO 
DE 

PROYECTO 

 TIPO DE PROGRAMA 
PROYECTO  SUBTIPO   CLASIFICACIÓN 

 SUB 
CLASIFICACION 

 META 
PLANEADA 

 META 
ALCANZADA   INDICADOR  

 POBLACIÓN 
BENEFICIADA   MUJERES  HOMBRES 

 BENEFICIOS 
ESPERADOS DEL 

PROYECTO  
 FECHA INICIO 

 FECHA 
TERMINO 

 MONTO GLOBAL 
APROBADO 

 FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO   FEDERAL   ESTATAL   MUNICIPAL   OTROS  APROBADO  MODIFICADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO  CONTRATOS 

 % AVANCE 
FINANCIERO 

 UNIDAD DE 
MEDIDA  AVANCES FÍSICOS  % AVANCE  ESTATUS  COMENTARIOS 

1 OTROS 2016 160424 CIEN Educación 
Básica 2016

 24DES0105U Secundaria 
General Adolfo López 

Mateos
REHABILITACIÓN

 Mejora de la 
infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 160424 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

153 81 72 06-may-22 02-sep-22 1,492,613.18                    INIFED 1,492,613.18                  1,492,613.18                     1,492,613.18                 1,492,613.18                            1,492,613.18              1,327,693.17              1,327,693.17                IO-924037999-E10-
2022-A

89.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO EN PROCESO

2 OTROS 2016 160428 CIEN Educación 
Básica 2016

 24DJN0025Z Jardín de 
Niños Vicente Rangel Díaz 

de León
REHABILITACIÓN

 Mejora de la 
infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 160428 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

264 135 129 06-may-22 02-sep-22 1,068,548.85                    INIFED 1,068,548.85                  1,068,548.85                     1,068,548.85                 1,068,548.85                            1,068,548.85              1,068,548.85              1,068,548.85                IO-924037999-E3-
2022-B

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

3 OTROS 2016 160439
CIEN Educación 

Básica 2016
24EPR0068M Primaria 

David G. Berlanga REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 160439 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

161 80 81 18-nov-22 27-ene-23                            33,948.04 INIFED 33,948.04                        33,948.04                           14,612.00                       14,612.00                                  14,612.00                    14,612.00                                            14,612.00 
AA-924037999-E43-

2022
100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

4 OTROS 2016 160437
CIEN Educación 
Media Superior 

2016

 24ETC0001P Colegio de 
Estudios Científicos y 

Tecnológicos Unidad SLP I, 
Lomas del Mezquital, 3era 

Etapa

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 160437 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

1034 30-sep-22 09-ene-23                      2,250,884.75 INIFED 2,250,884.75                  2,250,884.75                     2,250,884.75                 2,250,884.75                            2,250,884.75              2,096,830.84                                2,096,830.84 
IO-924037999-E39-

2022-A
93.2% M2 95.10% 95.10% PROCESO EN PROCESO

5 OTROS 2016 160442
CIEN Educación 

Básica 2016
 Jardín de Niños Juan de la 

Barrera REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 160442 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

165 28-ago-23 26-dic-23                      1,644,640.16 INIFED                    1,644,640.16 1,644,640.16                     1,562,353.64                 1,562,353.64                            1,562,353.64              1,350,731.93                                1,350,731.93 
IO-83-W19-

924037999-N-22-
2023

86.5% M2 93.50% 93.50% PROCESO EN PROCESO

6 OTROS 2016 160443
CIEN Educación 
Media Superior 

2016

 Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 

Unidad IV Ponciano 
Arriaga, 1a Etapa

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 160443 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

497 31-ago-23 09-nov-23                              5,675.31 INIFED                            5,675.31 5,675.31                             5,675.31                          5,675.31                                    5,675.31                       5,675.31                                                5,675.31 

AA-83-W19-
924037999-N-25-

2023 
PEDIDO A-0018/2023

100.0% ADQ 0.00% 0.00% PROCESO EN PROCESO

7 OTROS 2016 160444
CIEN Educación 
Media Superior 

2016

 Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 

Unidad XI Aguazarca
REHABILITACIÓN

 Mejora de la 
infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 160444 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

140 30-ago-23 27-nov-23                          472,055.14 INIFED                        472,055.14 472,055.14                         453,899.18                     453,899.18                               453,899.18                  154,325.71                                      154,325.71 

AO-83-W19-
924037999-N-23-

2023 
34.0% M2 79.30% 79.30% PROCESO EN PROCESO

8 OTROS 2016 160445
CIEN Educación 
Media Superior 

2016

 Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
Unidad VI Villa de Ramos

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 160445 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

497 31-ago-23 09-nov-23                                  767.76 INIFED                                767.76 767.76                                 738.24                             738.24                                        738.24                          738.24                          738.24                            

AA-83-W19-
924037999-N-25-

2023 
PEDIDO A-0020/2023

100.0% ADQ 0.00% 0.00% PROCESO EN PROCESO

9 OTROS 2017 170278
CIEN Educación 

Básica 2017. P.G.O. 
201700

 24DPR0828E Primaria 
Niños Héroes

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 170278 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

259 123 136 06-may-22 02-sep-22                      1,666,449.07 INIFED 1,666,449.07                  1,666,449.07                     1,666,449.07                 1,666,449.07                            1,666,449.07              1,666,449.07                                1,666,449.07 IO-924037999-E6-
2022-A

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

ESTA PAGADO LA 
TOTALIDAD DEL MONTO 

APROBADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

10 OTROS 2017 170281
CIEN Educación 

Básica 2017. P.G.O. 
201700

24DJN0688E
 Jardín de Niños
Manuel Acuña REHABILITACIÓN

 Mejora de la 
infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 170281 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

13 8 5 06-may-22 02-sep-22                      1,000,000.00 INIFED 1,000,000.00                  1,000,000.00                     1,000,000.00                 1,000,000.00                            1,000,000.00              1,000,000.00                                1,000,000.00 
IO-924037999-E14-

2022-A
100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

ESTA PAGADO LA 
TOTALIDAD DEL MONTO 

APROBADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

11 OTROS 2017 170289
CIEN Educación 

Básica 2017. P.G.O. 
201700

24DJN0055T
 Jardín de Niños

Cadete Virgilio Uribe REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 170289 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

121 66 55 27-sep-22 15-dic-22                          230,618.77 INIFED 230,618.77                     230,618.77                         230,618.77                     230,618.77                               230,618.77                  230,618.77                                      230,618.77 
IO-924037999-E37-

2022-A
100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

ESTA PAGADO LA 
TOTALIDAD DEL MONTO 

APROBADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

12 OTROS 2017 170277
CIEN Educación 
Media Superior 

2017. P.G.O. 201700

 24ETC0001P Colegio de 
Estudios Científicos y 

Tecnológicos "Unidad SLP 
I Lomas del Mezquital" 

3era Etapa

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 170277 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

1,050 30-sep-22 09-ene-23 188,870.49                       INIFED 188,870.49                     188,870.49                         188,870.48                     188,870.48                               188,870.48                  188,870.48                 188,870.48                    IO-924037999-E39-
2022-B

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

ESTA PAGADO LA 
TOTALIDAD DEL MONTO 

APROBADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

13 OTROS 2017 170285
CIEN Educación 
Superior 2017. 
P.G.O. 201700

24MSU0011E Universidad 
Autónoma de San Luis 

Potosí, Centro 
Universitario de 

Vinculación e 
Investigaciones 
Agropecuarias

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 170285 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

22/07/2022 28/10/2022 1,000,000.00                    INIFED 1,000,000.00                  1,000,000.00                     1,000,000.00                 1,000,000.00                            1,000,000.00              961,538.46                 961,538.46                    IO-924037999-E32-
2022-A

96.2% M2 100.00% 100.00% PROCESO PENDIENTE DE PAGO

14 OTROS 2017 170286
CIEN Educación  
Superior 2017. 
P.G.O. 201700

24MSU0011E
Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, Centro 
Universitario de las Artes 

(2a etapa)

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 170286 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

131 18/11/2022 29/01/2023 325,985.45                       INIFED 325,985.45                     325,985.45                         266,526.00                     266,526.00                               266,526.00                  266,526.00                 266,526.00                    AA-924037999-E49-
2022

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

FUE MODIFICADO EL 
MONTO ORIGINAL 

APROBADO, SIENDO 
MENOR EL MONTO 

EJERCIDO EL CUAL ESTA 
PAGADO

15 OTROS 2017 170287
CIEN Educación 
Superior 2017. 
P.G.O. 201700

24MSU0011E
 Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí, 
Facultad de Ciencias 
Químicas (3ª Etapa)

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 170287 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

1,052 18-nov-22 08-feb-23 1,508,463.19                    INIFED 1,508,463.19                  1,508,463.19                     891,976.44                     891,976.44                               891,976.44                  483,656.46                 483,656.46                    LA-924037999-E46-
2022

54.2% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL 
MONTO ORIGINAL 

APROBADO, MISMO 
QUE ESTA PENDIENTE 

DE PAGO

16 OTROS 2017 170288
CIEN Educación  
Superior 2017. 
P.G.O. 201700

24MSU0011E
Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, Facultad 
de Enfermería (2ª Etapa)

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 170288 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

1,052 18-nov-22 29-ene-23 19,924.19                          INIFED 19,924.19                        19,924.19                           17,680.00                       17,680.00                                  17,680.00                    17,680.00                    17,680.00                      AA-924037999-E48-
2022

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL 
MONTO ORIGINAL 

APROBADO, MISMO 
QUE ESTA PENDIENTE 

DE PAGO

17 OTROS 2017 170290
CIEN Educación 

Básica 2017. P.G.O. 
201700

  24DJN0957I Jardín de 
Niños Vicente Chico Sein REHABILITACIÓN

 Mejora de la 
infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 170290 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

182 28-ago-23 26-dic-23 843,128.02                       INIFED 843,128.02                     843,128.02                         771,994.79                     771,994.79                               771,994.79                  339,530.72                 339,530.72                    

IO-83-W19-
924037999-N-21-

2023 
44.0% M2 76.30% 76.30% PROCESO EN PROCESO

18 OTROS 2017 170291
CIEN Educación 

Básica 2017. P.G.O. 
201700

 24DJN0035F Jardín de 
Niños Moctezuma REHABILITACIÓN

 Mejora de la 
infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 170291 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

204 30-ago-23 27-nov-23 451,445.79                       INIFED 451,445.79                     451,445.79                         434,082.49                     434,082.49                               434,082.49                  392,751.25                 392,751.25                    

AO-83-W19-
924037999-N-24-

2023 
90.5% M2 96.10% 96.10% PROCESO EN PROCESO

19 OTROS 2018 180150

Potenciación de 
Recursos del FAM 
2015-2018 P.G.O. 

201800

24DES0006U
Secundaria

Melchor Ocampo REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 180150 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

604 331 273 06-may-22 02-sep-22 1,339,904.13                    INIFED 1,339,904.13                  1,339,904.13                     1,339,904.13                 1,339,904.13                            1,339,904.13              1,209,801.87              1,209,801.87                IO-924037999-E17-
2022

90.3% M2 100.00% 100.00% PROCESO PENDIENTE DE PAGO

20 OTROS 2018 180167

Potenciación de 
Recursos del FAM 
2015-2018 P.G.O. 

201800

24DPR2421C
Primaria

Maestros Potosinos 
Ilustres

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 180167 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

377 186 191 22-jul-22 28-oct-22 1,600,000.00                    INIFED 1,600,000.00                  1,600,000.00                     1,600,000.00                 1,600,000.00                            1,600,000.00              1,600,000.00              1,600,000.00                IO-924037999-E28-
2022-B

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

ESTA PAGADO LA 
TOTALIDAD DEL MONTO 

APROBADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

21 OTROS 2018 180170

Potenciación de 
Recursos del FAM 
2015-2018 P.G.O. 

201800

24DPR0018F
Primaria

Jorge Obispo Hernández
REHABILITACIÓN

 Mejora de la 
infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 180170 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

659 302 357 27-sep-22 15-dic-22 500,000.00                       INIFED 500,000.00                     500,000.00                         500,000.00                     500,000.00                               500,000.00                  500,000.00                 500,000.00                    IO-924037999-E37-
2022-C

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

22 OTROS 2018 180172

Potenciación de 
Recursos del FAM 
2015-2018 P.G.O. 

201800

24DJN0952N
 Jardín de Niños

Tenóch
REHABILITACIÓN

 Mejora de la 
infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 180172 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

144 69 75 27-sep-22 15-dic-22 1,202,437.57                    INIFED 1,202,437.57                  1,202,437.57                     1,202,437.57                 1,202,437.57                            1,202,437.57              1,202,437.57              1,202,437.57                IO-924037999-E36-
2022

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

ESTA PAGADO LA 
TOTALIDAD DEL MONTO 

APROBADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

23 OTROS 2018 180169

Potenciación de 
Recursos del FAM 
2015-2018 P.G.O. 

201800 Media Sup.

24ETC0005L
 Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 
V Unidad Ébano (2a Etapa)

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 180169 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

936 504 432 27-sep-22 17-ene-23 6,570,159.00                    INIFED 6,570,159.00                  6,570,159.00                     6,570,159.00                 6,570,159.00                            6,570,159.00              6,570,159.00              6,570,159.00                LO-924037999-E35-
2022

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

24 OTROS 2018 180163

Potenciación de 
Recursos del FAM 
2015-2018 P.G.O. 
201800 Superior

24MSU0011E
Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, Facultad 
de Derecho y Facultad de 

Contaduría y 
Administración

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 180163 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

150 95 55 25-oct-22 28-feb-23 11,000,000.00                 INIFED 11,000,000.00               11,000,000.00                   8,330,104.72                 8,330,104.72                            8,330,104.72              8,330,104.72              8,330,104.72                LO-924037999-E42-
2022

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

25 OTROS 2018 180165

Potenciación de 
Recursos del FAM 
2015-2018 P.G.O. 
201800 Superior

24MSU0011E
 Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí, 
Campus Sierra Leona 
(Nueva propuesta)

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 180165 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

150 95 55 25-oct-22 28-feb-23                    16,000,000.00 INIFED 16,000,000.00               16,000,000.00                   16,000,000.00               16,000,000.00                         16,000,000.00            16,000,000.00           16,000,000.00              LO-924037999-E41-
2022

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO
PENDIENTE DE PAGO 

Y EN PROCESO LA 
OBRA

26 OTROS 2018 180166

Potenciación de 
Recursos del FAM 
2015-2018 P.G.O. 
201800 Superior

24ENL0002L Benemérita y 
Centenaria Escuela 

Normal del Estado de San 
Luis Potosí

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 180166 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

1015 789 226 22-jul-22 28-oct-22                          700,000.00 INIFED 700,000.00                     700,000.00                         700,000.00                     700,000.00                               700,000.00                  700,000.00                 700,000.00                    IO-924037999-E28-
2022-A

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

27 OTROS 2018 180168

Potenciación de 
Recursos del FAM 
2015-2018 P.G.O. 
201800 Superior

24MSU0011E
 Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí, 
Facultad de Ciencias 
Químicas (2ª Etapa)

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 180168 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

1052 22-jul-22 28-oct-22                      3,000,000.00 INIFED 3,000,000.00                  3,000,000.00                     3,000,000.00                 3,000,000.00                            3,000,000.00              3,000,000.00              3,000,000.00                IO-924037999-E33-
2022-B

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

ESTA PAGADO LA 
TOTALIDAD DEL MONTO 

APROBADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

28 OTROS 2018 180175

Potenciación de 
Recursos del FAM 
2015-2018 P.G.O. 

201800

  24DJN0027X  Jardín de 
Niños Herculano Cortes REHABILITACIÓN

 Mejora de la 
infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 180175 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

147 28-ago-23 27-nov-23                          784,359.56 INIFED 784,359.56                     784,359.56                         784,359.56                     784,359.56                               784,359.56                  253,606.62                 253,606.62                    

IO-83-W19-
924037999-N-19-

2023 
32.3% M2 99.00% 99.00% PROCESO EN PROCESO

29 OTROS 2018 180176

Potenciación de 
Recursos del FAM 
2015-2018 P.G.O. 

201800

 24DPR3124J  Primaria 
Profr. Homero Barragán 

Pardiñas
REHABILITACIÓN

 Mejora de la 
infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 180176 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

412 28-ago-23 26-dic-23                      1,888,572.04 INIFED 1,888,572.04                  1,888,572.04                     1,888,572.04                 1,888,572.04                            1,888,572.04              1,188,782.93              1,188,782.93                

IO-83-W19-
924037999-N-20-

2023 
62.9% M2 60.10% 60.10% PROCESO EN PROCESO

30 OTROS 2018 180177

Potenciación de 
Recursos del FAM 
2015-2018 P.G.O. 

201800 Media Sup.

24ECB0005W COBACH No. 
05 REHABILITACIÓN

 Mejora de la 
infraestructura física 
educativa del plantel

IEIFE 180177 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

297 31-ago-23 09-nov-23                          208,176.98 INIFED 208,176.98                     208,176.98                         208,176.98                     208,176.98                               208,176.98                  208,176.94                 208,176.94                    
AA-83-W19-

924037999-N-25-
2023

100.0% M2 0.00% 0.00% PROCESO EN PROCESO

31 OTROS 2016 210029
Mantenimiento de 
los Proyectos de la 
INFE, P.G.O. 202100

24MSU0011E Universidad 
Autónoma de San Luis 

Potosí, Centro 
Universitario de 

Vinculación e 
Investigaciones 

REHABILITACIÓN
 Conservación y 

Mantenimiento del 
Proyecto de la INFE

IEIFE 210029 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

1,396 22-jul-22 28-oct-22                      1,000,000.00 INIFED 1,000,000.00                  1,000,000.00                     1,000,000.00                 1,000,000.00                            1,000,000.00              1,000,000.00              1,000,000.00                IO-924037999-E32-
2022-B

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO EN PROCESO

32 OTROS 2017 210030
Mantenimiento de 
los Proyectos de la 
INFE  P G O  202100

24EUT0001E Universidad 
Tecnológica de San Luis 

Potosí
REHABILITACIÓN

 Conservación y 
Mantenimiento del 
Proyecto de la INFE

IEIFE 210030 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

2,075 21-oct-22 27-ene-23                      2,000,000.00 INIFED 2,000,000.00                  2,000,000.00                     2,000,000.00                 2,000,000.00                            2,000,000.00              2,000,000.00              2,000,000.00                IO-924037999-E34-
2022

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO EN PROCESO

 COMENTARIOS  DETALLE DE RESPONSABLE  CLASIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION  METAS  DETALLE DE BENEFICIARIOS    MONTOS DE APORTACION   ASIGNACION PRESUPUESTARIA   ESTATUS 

CUARTO TRIMESTRE 2023

 DETALLE    AVANCE FINANCIERO  AVANCE FISICO 



OTROS 2015 210007
Mantenimiento de 
los Proyectos de la 
INFE  P G O  202101

24DJN0502J Jardín de 
Niños Ignacio Rivoli REHABILITACIÓN

 Conservación y 
Mantenimiento del 
Proyecto de la INFE

IEIFE 210007 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

110 26-oct-23 05-ene-24                          750,000.00 INIFED 750,000.00                     750,000.00                         714,369.75                     714,369.75                               714,369.75                  -                                -                                   
IO-83-W19-

924037999-N-27-
2023

0.0% M2 24.80% 24.80% PROCESO EN PROCESO

33 OTROS 2021 215004
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24EMS0020V
 EMSaD 20 REHABILITACIÓN

Construcción de 
edificio “B”, estructura 

U-3C de 7 EE y obras 
complementarias.

IEIFE 215004 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

334 161 173 05-abr-22 22-ago-22                    15,000,000.00 FAM REMANENTES 2021                 15,000,000.00 15,000,000.00                   15,000,000.00               15,000,000.00                         15,000,000.00            15,000,000.00           15,000,000.00              AO-EST-247800010-1-
2022

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO EN PROCESO

34 OTROS 2021 215026
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24DPR1409A Primaria 
Nicolás Bravo EQUIPAMIENTO

1 Lote de Mobiliario de 
Primaria

IEIFE 215026 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

25 14 11 17-abr-23 05-jun-23                          119,106.84 FAM REMANENTES 2021                       119,106.84 119,856.78                         116,933.44                     116,933.44                               116,933.44                  116,933.44                 116,933.44                    IEIFE-IR-001-2023-
ADQ

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL MONTO 
APROBADO, MISMO QUE 

ESTA PAGADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

35 OTROS 2021 215027
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24DPR0952D Primaria 18 
de Marzo EQUIPAMIENTO

1 Lote de Mobiliario de 
Primaria

IEIFE 215027 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

70 34 36 17-abr-23 05-jun-23                          119,106.84 FAM REMANENTES 2021                       119,106.84 119,856.78                         116,933.44                     116,933.44                               116,933.44                  116,933.44                 116,933.44                    IEIFE-IR-001-2023-
ADQ

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL MONTO 
APROBADO, MISMO QUE 

ESTA PAGADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

36 OTROS 2021 215028
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24DPR1378Y 
PrimariaEmiliano Zapata EQUIPAMIENTO

1 Lote de Mobiliario de 
Primaria

IEIFE 215028 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

32 16 16 17-abr-23 05-jun-23                          119,106.84 FAM REMANENTES 2021                       119,106.84 119,856.78                         116,933.44                     116,933.44                               116,933.44                  116,933.44                 116,933.44                    IEIFE-IR-001-2023-
ADQ

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL MONTO 
APROBADO, MISMO QUE 

ESTA PAGADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

37 OTROS 2021 215029
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24DPR0449V Primaria 
Ignacio Zaragoza EQUIPAMIENTO

1 Lote de Mobiliario de 
Primaria

IEIFE 215029 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

49 23 26 17-abr-23 05-jun-23                          119,106.84 FAM REMANENTES 2021                       119,106.84 119,856.78                         116,933.44                     116,933.44                               116,933.44                  116,933.44                 116,933.44                    IEIFE-IR-002-2023-
ADQ

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL MONTO 
APROBADO, MISMO QUE 

ESTA PAGADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

38 OTROS 2021 215030
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24DPR0954B Primaria 
Héroes de la Reforma EQUIPAMIENTO

1 Lote de Mobiliario de 
Primaria

IEIFE 215030 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

33 15 18 17-abr-23 05-jun-23                          119,106.84 FAM REMANENTES 2021                       119,106.84 119,856.78                         116,933.44                     116,933.44                               116,933.44                  116,933.44                 116,933.44                    IEIFE-IR-001-2023-
ADQ

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL MONTO 
APROBADO, MISMO QUE 

ESTA PAGADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

39 OTROS 2021 215031
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24DPR1602F Primaria 
Ignacio Zaragoza EQUIPAMIENTO

1 Lote de Mobiliario de 
Primaria

IEIFE 215031 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

44 25 19 17-abr-23 05-jun-23                          119,106.84 FAM REMANENTES 2021                       119,106.84 119,856.78                         116,933.44                     116,933.44                               116,933.44                  116,933.44                 116,933.44                    IEIFE-IR-001-2023-
ADQ

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL MONTO 
APROBADO, MISMO QUE 

ESTA PAGADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

40 OTROS 2021 215032
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24DPR1127T Primaria 
General Juan Álvarez EQUIPAMIENTO

1 Lote de Mobiliario de 
Primaria

IEIFE 215032 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

27 13 14 17-abr-23 05-jun-23                          119,106.84 FAM REMANENTES 2021                       119,106.84 119,856.78                         116,933.44                     116,933.44                               116,933.44                  116,933.44                 116,933.44                    IEIFE-IR-002-2023-
ADQ

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL MONTO 
APROBADO, MISMO QUE 

ESTA PAGADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

41 OTROS 2021 215033
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24DPR1126U Primaria 
Miguel Hidalgo EQUIPAMIENTO

1 Lote de Mobiliario de 
Primaria

IEIFE 215033 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

102 55 47 17-abr-23 05-jun-23                          119,106.84 FAM REMANENTES 2021                       119,106.84 119,856.78                         116,933.44                     116,933.44                               116,933.44                  116,933.44                 116,933.44                    IEIFE-IR-002-2023-
ADQ

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL MONTO 
APROBADO, MISMO QUE 

ESTA PAGADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

42 OTROS 2021 215034
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24DPR1128S Primaria 
Mariano Matamoros EQUIPAMIENTO

1 Lote de Mobiliario de 
Primaria

IEIFE 215034 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

19 10 9 17-abr-23 05-jun-23                          119,106.84 FAM REMANENTES 2021                       119,106.84 119,856.78                         116,933.44                     116,933.44                               116,933.44                  116,933.44                 116,933.44                    IEIFE-IR-002-2023-
ADQ

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL MONTO 
APROBADO, MISMO QUE 

ESTA PAGADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

43 OTROS 2021 215035
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24DPR0450K Primaria 
Benito Juárez EQUIPAMIENTO

1 Lote de Mobiliario de 
Primaria

IEIFE 215035 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

33 14 19 17-abr-23 05-jun-23                          119,106.84 FAM REMANENTES 2021                       119,106.84 119,856.78                         116,933.44                     116,933.44                               116,933.44                  116,933.44                 116,933.44                    IEIFE-IR-002-2023-
ADQ

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL MONTO 
APROBADO, MISMO QUE 

ESTA PAGADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

44 OTROS 2021 215036
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24DPR0794E Primaria 
Profr. Luis G. Medellín 

Niño
EQUIPAMIENTO

1 Lote de Mobiliario de 
Primaria

IEIFE 215036 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

120 54 66 17-abr-23 05-jun-23                          119,106.84 FAM REMANENTES 2021                       119,106.84 119,856.78                         116,933.44                     116,933.44                               116,933.44                  116,933.44                 116,933.44                    IEIFE-IR-002-2023-
ADQ

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL MONTO 
APROBADO, MISMO QUE 

ESTA PAGADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

45 OTROS 2021 215037
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24DST0033J Secundaria 
Técnica Núm. 37 EQUIPAMIENTO

1 Lote de Mobiliario de 
Secundaria

IEIFE 215037 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

436 206 230 17-abr-23 05-jun-23                            95,898.36 FAM REMANENTES 2021                          95,898.36 95,898.36                           146,005.36                     146,005.36                               146,005.36                  146,005.36                 146,005.36                    IEIFE-IR-001-2023-
ADQ

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL MONTO 
APROBADO, MISMO QUE 

ESTA PAGADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

46 OTROS 2021 215038
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24DJN0619I Jardín de 
Niños Juventino Rosas EQUIPAMIENTO

3 Lotes de Mobiliario 
de Preescolar

IEIFE 215038 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

125 68 57 17-abr-23 05-jun-23                          160,815.09 FAM REMANENTES 2021                       160,815.09 160,815.09                         156,892.77                     156,892.77                               156,892.77                  156,892.77                 156,892.77                    IEIFE-IR-001-2023-
ADQ

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL MONTO 
APROBADO, MISMO QUE 

ESTA PAGADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

47 OTROS 2021 215042
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24DPR0444Z Primaria 
Ignacio Manuel 

Altamirano
EQUIPAMIENTO

2 Lotes de Mobiliario 
de Primaria.

IEIFE 215042 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

106 49 57 17-abr-23 05-jun-23                          239,713.55 FAM REMANENTES 2021                       239,713.55 239,713.55                         233,866.88                     233,866.88                               233,866.88                  233,866.88                 233,866.88                    IEIFE-IR-002-2023-
ADQ

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

SE MODIFICO EL MONTO 
APROBADO, MISMO QUE 

ESTA PAGADO Y EL 
AVANCE FISICO ESTA AL 

100 %

48 OTROS 2021 215046
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24DPR3244W Primaria 
Jesús Romero Flores EQUIPAMIENTO

Construcción de dos 
aulas didácticas en 

estructura regional 6.00 
x 8.00 m. Incluye: red 
eléctrica, andadores y 

obras 

IEIFE 215046 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

426 222 204 10-mar-23 23-jun-23                      2,260,872.32 FAM REMANENTES 2021                    2,260,872.32 2,260,872.32                     2,205,729.09                 2,205,729.09                            2,205,729.09              1,745,990.67              1,745,990.67                IR-O-EST-247800010-
1-2023

79.2% M2 87.00% 87.00% PROCESO EN PROCESO

49 OTROS 2021 215047
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24SBC0106X Preparatoria 
Dionisio Zavala 

Almendarez
CONSTRUCCIÓN

Construcción de 
Edificio "A": dos aulas 
didácticas y un módulo 
de servicios sanitarios 

con dirección en 
Estructura Regional 6 00 

IEIFE 215047 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

55 25 30 08-dic-22 29-may-23                    12,681,464.37 FAM REMANENTES 2021                 12,681,464.37 12,681,464.37                   12,681,464.37               12,681,464.37                         12,681,464.37            12,681,464.37           12,681,464.37 AO-EST-247800010-
28-2022

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

50 OTROS 2021 215048
Programa FAM 

Remanentes 2021, 
P.G.O. 202105

24SBC0104Z Preparatoria 
León García CONSTRUCCIÓN

Construcción de 
Edificio C: un aula de 
ciencias de 3.5 entre 

ejes, una dirección de 
3.5 entre ejes y un área 
de control escolar de 3 

IEIFE 215048 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

94 37 57 28-abr-23 07-ago-23                      4,334,423.96 FAM REMANENTES 2021                    4,334,423.96 4,334,423.96                     4,292,415.12                 4,292,415.12                            4,292,415.12              2,521,851.36              2,521,851.36                IR-O-EST-247800010-
5-2023

58.8% M2 60.10% 60.10% PROCESO EN PROCESO

51 OTROS 2023 234001
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DST0093Y Secundaria 
TécnicaNo. 86

CONSTRUCCIÓN

Construcción de barda 
perimetral por 

sustitución de la 
existente en riesgo de 

colapso

IEIFE 234001 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

165 87 78 11-may-23 22-ago-23 $4,357,556.00 FAM REGULAR 2023                    4,357,556.00 4,357,556.00                     $5,441,565.87 5,441,565.87                            5,441,565.87              5,441,565.87              $5,441,565.87 IR-O-EST-247800010-
6-2023

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO

52 OTROS 2023 234004
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DPR1372D Primaria Club 
20 30

CONSTRUCCIÓN

Construcción de dos 
aulas didácticas en 

Estructura Regional 6.00 
x 8.00 m. Incluye: red 
eléctrica, andadores y 

b  

IEIFE 234004 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

392 209 183 25-may-23 05-sep-23 $2,940,934.14 FAM REGULAR 2023                    2,940,934.14 2,940,934.14                     $764,421.78 764,421.78                               764,421.78                  764,421.78                 $764,421.78 IR-O-EST-247800010-
7-2023

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO EN PROCESO

53 OTROS 2023 234005
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24EPR0528G Primaria 
Profesor Jesús Ramón 

Álvarez
CONSTRUCCIÓN

Construcción de barda 
perimetral, incluye 

aplicación de pintura 
en edificios y obras 
complementarias.

IEIFE 234005 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

171 81 90 15-may-23 26-sep-23 $4,242,407.45 FAM REGULAR 2023                    4,242,407.45 4,242,407.45                     $522,272.70 522,272.70                               522,272.70                  522,272.70                 $522,272.70 AO-EST-247800010-8-
2023

100.0% M2 87.10% 87.10% PROCESO EN PROCESO

54 OTROS 2023 234006
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DPR2501O Primaria 
Nereo Rodríguez Barragán 

CONSTRUCCIÓN

Construcción de 
Edificio "A": tres aulas 
didácticas y un módulo 

de dos direcciones, 
construcción de Edificio 

" "  d  l  

IEIFE 234006 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

335 162 173 15-may-23 10-nov-23 $11,900,000.00 FAM REGULAR 2023                 11,900,000.00 11,900,000.00                   $2,800,889.66 2,800,889.66                            2,800,889.66              2,800,889.66              $2,800,889.66 AO-EST-247800010-9-
2023

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO EN PROCESO

55 OTROS 2023 234007
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DPR1514L Primaria 
Héroe de Nacozari 

CONSTRUCCIÓN

Construcción de 
Edificio "M": 2 aulas 

didácticas para alumnos 
con necesidades 

educativas especiales 
  

IEIFE 234007 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

142 71 71 15-may-23 10-nov-23 $15,200,000.00 FAM REGULAR 2023                 15,200,000.00 15,200,000.00                   $4,242,407.45 4,242,407.45                            4,242,407.45              4,242,407.45              $4,242,407.45 AO-EST-247800010-
10-2023

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO EN PROCESO

56 OTROS 2023 234008
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DJN1779C Jardín de 
Niños  Mercedes Campa 

CONSTRUCCIÓN

Construcción de tres 
aulas didácticas en 

estructura regional 6.00 
x 8.00 m, incluye 

aplicación de pintura 
   

IEIFE 234008 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

392 209 183 13-jun-23 09-nov-23 $8,985,943.36 FAM REGULAR 2023                    8,985,943.36 8,985,943.36                     $11,900,000.00 11,900,000.00                         11,900,000.00            11,900,000.00           $11,900,000.00 AO-EST-247800010-
11-2023

100.0% M2 91.10% 91.10% PROCESO EN PROCESO

57 OTROS 2023 234009
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24EPR0526I Primaria 
Porfirio Vega Sánchez

CONSTRUCCIÓN

Construcción de 
techado tipo II, de 15.00 

X 27.00 en cancha de 
usos múltiples y 

aplicación de pintura 
 d f  

IEIFE 234009 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

163 83 80 $3,652,821.52 FAM REGULAR 2023                    3,652,821.52 3,652,821.52                     $15,908,256.58 15,908,256.58                         15,908,256.58            15,908,256.58           $15,908,256.58 IR-O-EST-247800010-
28-2023

100.0% M2 0.00% 0.00% PROCESO OBRA DECLARADA 
DESIERTA

58 OTROS 2023 234010
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24EJN0407E Jardín de 
Niños  María Evangelina 
Inés de Ávila Cervantes

CONSTRUCCIÓN

Construcción de barda 
perimetral incluye 

aplicación de pintura 
en edificios y obras 
complementarias.

IEIFE 234010 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

287 148 139 20-jul-23 16-nov-23 $2,945,396.22 FAM REGULAR 2023                    2,945,396.22 2,945,396.22                     $8,985,943.36 8,985,943.36                            8,985,943.36              8,985,943.36              $8,985,943.36 IR-O-EST-247800010-
13-2023

100.0% M2 86.30% 86.30% PROCESO EN PROCESO

59 OTROS 2023 234011
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DJN1993U Jardín de 
Niños  Nueva Creación 

CONSTRUCCIÓN

Construcción de 
edificio “A”: 1 

dirección, 3 aulas 
didácticas y 1 bodega 
en estructura regional 

    

IEIFE 234011 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

75 40 35 24-ago-23 05-feb-24 $14,714,390.00 FAM REGULAR 2023                 14,714,390.00 14,714,390.00                   $3,413,851.89 3,413,851.89                            3,413,851.89              3,413,851.89              $3,413,851.89 AO-EST-247800010-
14-2023

100.0% M2 97.00% 97.00% PROCESO EN PROCESO

60 OTROS 2023 234012
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DTV0787U 
Telesecundaria Miguel 

Barragán
CONSTRUCCIÓN

Construcción de dos 
aulas didácticas en 

estructura regional 6.00 
x 8.00 m adosada en 

edificio "I", 
ó  d  b d   

IEIFE 234012 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

151 69 82 28-ago-23 04-ene-24 $5,901,095.74 FAM REGULAR 2023                    5,901,095.74 5,901,095.74                     $2,752,706.75 2,752,706.75                            2,752,706.75              2,752,706.75              $2,752,706.75 AO-EST-247800010-
16-2023

100.0% M2 56.20% 56.20% PROCESO EN PROCESO

61 OTROS 2023 234013
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DPR0725I Primaria Justo 
Sierra 

CONSTRUCCIÓN

Construcción de 1 aula 
didáctica, 1 aula de 

medios y 1 módulo de 
servicios sanitarios con 

dirección estructura 
l     

IEIFE 234013 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

57 26 31 28-ago-23 15-ene-23 $9,645,164.65 FAM REGULAR 2023                    9,645,164.65 9,645,164.65                     $14,714,390.00 14,714,390.00                         14,714,390.00            14,714,390.00           $14,714,390.00 AO-EST-247800010-
15-2023

100.0% M2 68.00% 68.00% PROCESO EN PROCESO

62 OTROS 2023 234014
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DPB0201C Primaria 
Indígena Francisco Villa

CONSTRUCCIÓN

Rehabilitación general 
del plantel, ampliación 

de plaza cívica y 
construcción de 

cisterna de 5 m3, fosa 
    

IEIFE 234014 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

51 26 25 11-sep-23 08-ene-24 $3,650,000.00 FAM REGULAR 2023                    3,650,000.00 3,650,000.00                     $5,901,095.74 5,901,095.74                            5,901,095.74              5,901,095.74              $5,901,095.74 AO-EST-247800010-
18-2023

100.0% M2 82.00% 82.00% PROCESO EN PROCESO

63 OTROS 2023 234015
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24EPR0215F Primaria 
María del Socorro Leos 

Hernández 
CONSTRUCCIÓN

Construcción de 
Techado Tipo II de 12.00 

x 24.00 m. en plaza 
cívica y aplicación de 

pintura e 
b l ó  d  

IEIFE 234015 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

182 88 94 14-sep-23 11-ene-24 $3,527,087.02 FAM REGULAR 2023                    3,527,087.02 3,527,087.02                     $9,645,164.65 9,645,164.65                            9,645,164.65              9,645,164.65              $9,645,164.65 IR-O-EST-247800010-
20-2023 

100.0% M2 92.00% 92.00% PROCESO EN PROCESO

64 OTROS 2023 234016
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DJN0481N Jardín de 
Niños  Benito Juárez

CONSTRUCCIÓN

Construcción de barda 
perimetral, andador de 

conexión, rampas en 
los edificios incluyendo 
barandales, aplicación 
d    d  l  

IEIFE 234016 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

91 44 47 14-sep-23 11-ene-24 $4,049,968.72 FAM REGULAR 2023                    4,049,968.72 4,049,968.72                     $3,650,000.00 3,650,000.00                            3,650,000.00              3,650,000.00              $3,650,000.00 IR-O-EST-247800010-
22-2023   

100.0% M2 77.00% 77.00% PROCESO EN PROCESO

65 OTROS 2023 234017
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DPR0936M Primaria Dr. 
Agustín Bocard Alvarado 

CONSTRUCCIÓN

Construcción de 
techado atípico de 

15.00 x 30.00 m. 
columnas de concreto 
de 9.00 m. de altura.

IEIFE 234017 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

360 192 168 14-sep-23 11-ene-24 $3,771,085.21 FAM REGULAR 2023                    3,771,085.21 3,771,085.21                     $3,424,356.33 3,424,356.33                            3,424,356.33              3,424,356.33              $3,424,356.33 IR-O-EST-247800010-
21-2023  

100.0% M2 17.00% 17.00% PROCESO EN PROCESO

66 OTROS 2023 234018
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DST0025A Secundaria 
Técnica No. 36 

CONSTRUCCIÓN

Construcción de 
techado tipo II 15.00 x 
18.00 en plaza cívica, 

rehabilitación de piso 
de plaza cívica, 
l ó  d   

IEIFE 234018 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

428 225 203 14-sep-23 11-ene-24 $4,282,031.30 FAM REGULAR 2023                    4,282,031.30 4,282,031.30                     $3,932,008.47 3,932,008.47                            3,932,008.47              3,932,008.47              $3,932,008.47 IR-O-EST-247800010-
19-2023  

100.0% M2 44.50% 44.50% PROCESO EN PROCESO

67 OTROS 2023 234019
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DPR1416K Primaria 
Heroico Colegio Militar 

Ford 93 
CONSTRUCCIÓN

Construcción de 
Edificio "E": 

Construcción de 4 aulas 
didácticas en estructura 
regional 6.00X8.00 por 

ó  d   

IEIFE 234019 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

294 162 132 12-sep-23 19-ene-24 $7,796,107.67 FAM REGULAR 2023                    7,796,107.67 7,796,107.67                     $3,661,247.78 3,661,247.78                            3,661,247.78              3,661,247.78              $3,661,247.78 AO-EST-247800010-
24-2023

100.0% M2 45.60% 45.60% PROCESO EN PROCESO

68 OTROS 2023 234020
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DTV0353H 
Telesecundaria  20 de 

Noviembre 
CONSTRUCCIÓN

Construcción de 
Edificio "F": Dos aulas 
didácticas y un módulo 
de servicios sanitarios 

con dirección en 
   

IEIFE 234020 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

96 47 49 12-sep-23 19-ene-24 $6,153,511.56 FAM REGULAR 2023                    6,153,511.56 6,153,511.56                     $5,196,639.93 5,196,639.93                            5,196,639.93              5,196,639.93              $5,196,639.93 AO-EST-247800010-
25-2023

100.0% M2 55.50% 55.50% PROCESO EN PROCESO

69 OTROS 2023 234021
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DPR0544Z Primaria 
Niños Héroes 

CONSTRUCCIÓN

Construcción de 4 aulas 
didácticas en estructura 

regional 6.00x8.00 m. 
Edificio "H", 

construcción de un 
ód l    

IEIFE 234021 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

385 196 189 12-sep-23 06-feb-24 $13,177,681.66 FAM REGULAR 2023                 13,177,681.66 13,177,681.66                   $7,796,107.67 7,796,107.67                            7,796,107.67              7,796,107.67              $7,796,107.67 AO-EST-247800010-
26-2023  

100.0% M2 41.30% 41.30% PROCESO EN PROCESO

70 OTROS 2023 234022
Programa FAM 

Básico Regular 2023, 
P.G.O. 202304

24DPR0610H Primaria 
Guadalupe Victoria

CONSTRUCCIÓN

Construcción de 
edificio "B": 

Construcción de 2 aulas 
didácticas y un módulo 
de servicios sanitarios 

 d ó   

IEIFE 234022 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

87 39 48 12-sep-23 19-ene-24 $6,525,064.17 FAM REGULAR 2023                    6,525,064.17 6,525,064.17                     $6,153,511.56 6,153,511.56                            6,153,511.56              6,153,511.56              $6,153,511.56 AO-EST-247800010-
23-2023  

100.0% M2 0.00% 0.00% PROCESO EN PROCESO

71 OTROS 2023 230001

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24DPR0058G  Primaria 
Vicente Guerrero 

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa

IEIFE 230001 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

324 155 169 20-jul-23 06-nov-23 $1,602,659.61 INIFED $1,602,659.61 $1,602,659.61 $1,602,659.61 1,602,659.61                            1,602,659.61              1,555,895.31              $1,555,895.31
IO-83-W19-

924037999-N-13-
2023

97.1% M2 100.00% 100.00% PROCESO EN PROCESO

72 OTROS 2023 230002

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24DIN0115B Educación 
Inicial Margarita Maza de 

Juárez
REHABILITACIÓN

 Mejora de la 
infraestructura física 

educativa
IEIFE 230002 PROGRAMAS DE 

INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

61 34 27 20-jul-23 16-nov-23 $1,613,720.88 INIFED $1,613,720.88 $1,613,720.88 $1,613,720.88 1,613,720.88                            1,613,720.88              519,394.88                 $519,394.88
IO-83-W19-

924037999-N-14-
2023

32.2% M2 56.00% 56.00% PROCESO EN PROCESO



73 OTROS 2023 230003

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24DJN0140Q  Jardín de 
Niños Alavel Zacam

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa

IEIFE 230003 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

59 31 28 13-jul-23 11-dic-23 $4,855,074.88 INIFED $4,855,074.88 $4,855,074.88 $4,855,074.88 4,855,074.88                            4,855,074.88              2,606,786.29              $2,606,786.29 IO-83-W19-
924037999-N-5-2023

53.7% M2 89.00% 89.00% PROCESO EN PROCESO

74 OTROS 2023 230004

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24DPR1372D  Primaria 
Club 20 30

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa

IEIFE 230004 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

234 112 122 14-jun-23 27-oct-23 $4,271,591.47 INIFED $4,271,591.47 $4,271,591.47 $4,271,591.47 4,271,591.47                            4,271,591.47              3,240,899.29              $3,240,899.29 IO-83-W19-
924037999-N-1-2023

75.9% M2 100.00% 100.00% PROCESO EN PROCESO

75 OTROS 2023 230005

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24DJN1488N  Jardín de 
Niños José Verdi

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa

IEIFE 230005 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

102 54 48 17-jul-23 30-oct-23 $1,508,570.13 INIFED $1,508,570.13 $1,508,570.13 $1,508,570.13 1,508,570.13                            1,508,570.13              1,225,005.91              $1,225,005.91 IO-83-W19-
924037999-N-8-2023

81.2% M2 100.00% 100.00% PROCESO EN PROCESO

76 OTROS 2023 230006

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24DST0067Z  Escuela 
Secundaria Técnica Num. 

60 
REHABILITACIÓN

 Mejora de la 
infraestructura física 

educativa
IEIFE 230006 PROGRAMAS DE 

INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

106 51 55 20-jul-23 16-nov-23 $2,079,294.83 INIFED $2,079,294.83 $2,079,294.83 $2,079,294.83 2,079,294.83                            2,079,294.83              1,018,546.82              $1,018,546.82
IO-83-W19-

924037999-N-11-
2023

49.0% M2 73.00% 73.00% PROCESO EN PROCESO

77 OTROS 2023 230007

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24DTV0836M  
Telesecundaria Julián de 

los Reyes 
REHABILITACIÓN

 Mejora de la 
infraestructura física 

educativa
IEIFE 230007 PROGRAMAS DE 

INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

86 44 42 20-jul-23 16-nov-23 $2,981,864.35 INIFED $2,981,864.35 $2,981,864.35 $2,981,864.35 2,981,864.35                            2,981,864.35              1,651,554.73              $1,651,554.73
IO-83-W19-

924037999-N-12-
2023

55.4% M2 87.90% 87.90% PROCESO EN PROCESO

78 OTROS 2023 230008

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24DCM0005C Centro de 
Estudios Tecnológicos en 

Aguas Continentales 
num.4

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa

IEIFE 230008 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

327 135 192 20-jul-23 16-nov-23 $1,347,797.55 INIFED $1,347,797.55 $1,347,797.55 $1,347,797.55 1,347,797.55                            1,347,797.55              981,860.43                 $981,860.43
IO-83-W19-

924037999-N-15-
2023

72.8% M2 77.00% 77.00% PROCESO EN PROCESO

79 OTROS 2023 230009

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24DCT0206J Centro de 
Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios 

num. 46

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa

IEIFE 230009 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

1058 522 536 24-jul-23 22-nov-23 $712,181.23 INIFED $712,181.23 $712,181.23 $712,181.23 712,181.23                               712,181.23                  610,317.99                 $610,317.99
AO-83-W19-

924037999-N-16-
2023

85.7% M2 100.00% 100.00% PROCESO EN PROCESO

80 OTROS 2023 230010

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24DTA0009K Centro de 
Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario num. 122

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa

IEIFE 230010 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

588 281 307 17-jul-23 14-sep-23 $782,201.20 INIFED $782,201.20 $782,201.20 $782,201.20 782,201.20                               782,201.20                  756,962.12                 $756,962.12 IO-83-W19-
924037999-N-7-2023

96.8% M2 100.00% 100.00% PROCESO PENDIENTE DE PAGO

81 OTROS 2023 230011

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24DTA0002R Centro de 
Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario num. 120

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa

IEIFE 230011 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

570 295 275 24-jul-23 23-oct-23 $497,562.00 INIFED $497,562.00 $497,562.00 $497,562.00 497,562.00                               497,562.00                  497,562.00                 $497,562.00
AO-83-W19-

924037999-N-17-
2023

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO PENDIENTE DE PAGO

82 OTROS 2023 230012

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24DTA0008L Centro de 
Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario num. 123 

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa

IEIFE 230012 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

734 413 321 17-jul-23 13-nov-23 $2,353,191.58 INIFED $2,353,191.58 $2,353,191.58 $2,353,191.58 2,353,191.58                            2,353,191.58              1,542,147.39              $1,542,147.39
IO-83-W19-

924037999-N-10-
2023

65.5% M2 91.90% 91.90% PROCESO EN PROCESO

83 OTROS 2023 230013

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

P.G.O. 
202300										

24ETC0003N Colegio de 
Estudios Científicos y 

Tecnológicos unidad slp III 
Nuevo Progreso

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa

IEIFE 230013 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

726 343 383 24-jul-23 21-sep-23 $371,597.18 INIFED $371,597.18 $371,597.18 $371,597.18 371,597.18                               371,597.18                  371,597.18                 $371,597.18
AO-83-W19-

924037999-N-18-
2023

100.0% M2 100.00% 100.00% PROCESO PENDIENTE DE PAGO

84 OTROS 2023 230014

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

P.G.O. 
202300										

24ETC0015S Colegio de 
Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado 
de San Luis Potosí plantel 

XII Villa de Pozos

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa

IEIFE 230014 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

269 104 165 13-jul-23 15-dic-23 $10,170,315.07 INIFED $10,170,315.07 $10,170,315.07 $10,170,315.07 10,170,315.07                         10,170,315.07            5,319,694.71              $5,319,694.71 LO-83-W19-
924037999-N-2-2023

52.3% M2 57.00% 57.00% PROCESO EN PROCESO

85 OTROS 2023 230015

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24ETC0005L Colegio de 
Estudios Científicos y 
Tecnológicos Unidad 

Ébano

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa

IEIFE 230015 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

852 494 358 17-jul-23 13-dic-23 $3,230,623.93 INIFED $3,230,623.93 $3,230,623.93 $3,230,623.93 3,230,623.93                            3,230,623.93              1,941,565.22              $1,941,565.22 IO-83-W19-
924037999-N-9-2023

60.1% M2 58.00% 58.00% PROCESO EN PROCESO

86 OTROS 2023 230016

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24EIU0006D Universidad 
Intercultural de San Luis 

Potosí Unidad Académica 
Matlapa 

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa

IEIFE 230016 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

752 493 259 13-jul-23 29-nov-23 $6,541,407.62 INIFED $6,541,407.62 $6,541,407.62 $6,541,407.62 6,541,407.62                            6,541,407.62              2,458,746.04              $2,458,746.04 LO-83-W19-
924037999-N-4-2023

37.6% M2 43.50% 43.50% PROCESO EN PROCESO

87 OTROS 2023 230017

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24EIU0010Q Universidad 
Intercultural de San Luis 

Potosí Unidad Académica 
Tancanhuitz

REHABILITACIÓN
 Mejora de la 

infraestructura física 
educativa

IEIFE 230017 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

258 137 121 17-jul-23 13-nov-23 $3,709,724.73 INIFED $3,709,724.73 $3,709,724.73 $3,709,724.73 3,709,724.73                            3,709,724.73              2,366,181.53              $2,366,181.53 IO-83-W19-
924037999-N-6-2023

63.8% M2 59.10% 59.10% PROCESO EN PROCESO

88 OTROS 2023 230018

Rendimientos 
Financieros de la 

INFE (Potenciación 
de Recursos del 
FAM 2015-2018), 

 

24EIT0002I Instituto 
Tecnológico Superior de 

Rioverde
REHABILITACIÓN

 Mejora de la 
infraestructura física 

educativa
IEIFE 230018 PROGRAMAS DE 

INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

1232 547 685 13-jul-23 29-nov-23 $6,511,882.98 INIFED $6,511,882.98 $6,511,882.98 $6,511,882.98 6,511,882.98                            6,511,882.98              4,961,007.76              $4,961,007.76 LO-83-W19-
924037999-N-3-2023

76.2% M2 84.60% 84.60% PROCESO EN PROCESO

89 OTROS 2023 232201
Programa FAM 
Medio Superior 

2023, P.G.O. 202322
24EMS0031A EMSaD No 31 CONSTRUCCIÓN

1er. Etapa: 
Construcción de 

edificio "A" Estructura 
U-2C: Construcción de 2 
aulas didácticas de 2.5 

 d    l  

IEIFE 232201 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

200 100 100 11-sep-23 08-ene-24 $4,760,490.00 FAM REGULAR 2023 $4,760,490.00 $4,760,490.00 $4,760,490.00 4,760,490.00                            4,760,490.00              4,760,490.00              $4,760,490.00 AO-EST-247800010-
17-2023

100.0% M2 79.00% 79.00% PROCESO

90 OTROS 2023 232202
Programa FAM 
Medio Superior 

2023, P.G.O. 202322
24ETC0001P CECyTE I EQUIPAMIENTO 15 Equipos de Cómputo IEIFE 232202 PROGRAMAS DE 

INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

592 323 269 29-sep-23 18-nov-23 $478,174.10 FAM REGULAR 2023                       478,174.10 478,174.10                         $478,174.05 478,174.05                               478,174.05                  478,174.05                 $478,174.05 IEIFE-IR-004-2023-
ADQ

100.0% ADQ 100.00% 100.00% PROCESO

91 OTROS 2023 232203
Programa FAM 
Medio Superior 

2023, P.G.O. 202322
24ETC0003N CECyTE III EQUIPAMIENTO 19 Equipos de Cómputo IEIFE 232203 PROGRAMAS DE 

INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

726 343 383 29-sep-23 18-nov-23 $605,687.19 FAM REGULAR 2023                       605,687.19 605,687.19                         $605,687.13 605,687.13                               605,687.13                  605,687.13                 $605,687.13 IEIFE-IR-004-2023-
ADQ

100.0% ADQ 100.00% 100.00% PROCESO

92 OTROS 2023 232204
Programa FAM 
Medio Superior 

2023, P.G.O. 202322
24ETC0006K CECyTE VI EQUIPAMIENTO 15 Equipos de Cómputo IEIFE 232204 PROGRAMAS DE 

INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

243 156 87 15-dic-23 03-feb-24 $478,174.10 FAM REGULAR 2023                       478,174.10 478,174.10                         $478,174.05 478,174.05                               478,174.05                  478,174.05                 $478,174.05 IEIFE-IR-008-2023-
ADQ

100.0% ADQ 0.00% 0.00% PROCESO

93 OTROS 2023 232205
Programa FAM 
Medio Superior 

2023, P.G.O. 202322
24ETC0012V CECyTE IX EQUIPAMIENTO 15 Equipos de Cómputo IEIFE 232205 PROGRAMAS DE 

INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

228 134 94 15-dic-23 03-feb-24 $478,174.10 FAM REGULAR 2023                       478,174.10 478,174.10                         $478,174.05 478,174.05                               478,174.05                  478,174.05                 $478,174.05 IEIFE-IR-008-2023-
ADQ

100.0% ADQ 0.00% 0.00% PROCESO

OTROS 2023 232301
Programa FAM 
Superior 2023, 
P.G.O. 202323

24EIU0012O Universidad 
Intercultural, Unidad 

Académica de Tanquián 
de Escobedo

CONSTRUCCIÓN

Construcción de 2 aulas 
didácticas de 2.5 E.E. 

cada una y módulo de 
escaleras en planta baja 

de edificio “A” 
  

IEIFE 232301 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

197 92 105 27-dic-23 30-mar-24 $8,328,206.00 FAM REGULAR 2023                    8,328,206.00 8,328,206.00                     $8,328,206.00 8,328,206.00                            8,328,206.00              8,328,206.00              $8,328,206.00 LO-EST-247800010-34-
2023

100.0% M2 4.00% 4.00% PROCESO

OTROS 2023 232302
Programa FAM 
Superior 2023, 
P.G.O. 202323

24EUT0001E Universidad 
Tecnologica de San Luis 

Potosí
CONSTRUCCIÓN

Continuación con la 
construcción del 

Edificio "P"  
laboratorios de tres 

niveles.

IEIFE 232302 PROGRAMAS DE 
INVERSION

OTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

EDUCACION Y 
DEPORTE

2152 869 1,283 27-dic-23 29-abr-24 $20,806,418.00 FAM REGULAR 2023                 20,806,418.00 20,806,418.00                   $20,806,418.00 20,806,418.00                         20,806,418.00            20,806,418.00           $20,806,418.00 AO-EST-247800010-
36-2023

100.0% M2 4.00% 4.00% PROCESO
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