

*Este proyecto fue financiado con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres. El INMUJERES no necesariamente comparte las opiniones aquí vertidas.*

## Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM)

**Proyecto: Acciones de prevención y atención alineadas a la ENAPEA para erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente en seis municipios de San Luis Potosí.**

**Monto total del proyecto: \$2,822,600.00**

<b>Año</b>	<b>Fecha de ejecución inicial</b>	<b>Fecha de ejecución final</b>
2020	01-06-2020	30-11-2020
<b>Código</b>	<b>Entidad</b>	<b>Instancia</b>
31	San Luis Potosí	Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí

### Objetivos

#### Objetivo general

Contribuir a la erradicación del embarazo infantil y a la disminución del embarazo en adolescentes mediante el desarrollo de acciones de prevención y atención alineadas a la ENAPEA en cinco municipios de San Luis Potosí con tasa de fecundidad adolescente alta y uno con tasa media.

#### Objetivos específicos

- Generar instrumentos y acciones para el fortalecimiento del GEPEA San Luis Potosí a través de la participación de todos sus integrantes.
- Desarrollar procesos formativos dirigidos a adolescentes, jóvenes y personal docente en educación integral en sexualidad en los seis municipios de San Luis Potosí con las tasas más elevadas de fecundidad adolescente desde la perspectiva de género y con un enfoque intercultural.
- Generar espacios de incidencia sobre el derecho a la participación de niñas y adolescentes y fortalecimiento de sus liderazgos en derechos sexuales y reproductivos.
- Efectuar acciones de capacitación para el fortalecimiento de capacidades de actores estratégicos involucrados en la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

*Este proyecto fue financiado con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres. El INMUJERES no necesariamente comparte las opiniones aquí vertidas.*

**217.MT FOBAM-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación de acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos.**

**Actores estratégicos:** Secretaría de Desarrollo Social u homóloga, Secretaría de Educación u homóloga, Secretaría de Gobernación u homóloga, Secretaría de Seguridad Pública u Homóloga, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas u homóloga, Fiscalía General del Estado u homóloga, Universidad Autónoma del Estado u homóloga, Consejo de Población u homólogo, Instituto de la Juventud u homólogo, Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas u homólogo, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Comisión de Derechos Humanos u homóloga y Organizaciones de la Sociedad Civil u homólogas.

**Ámbito de desarrollo:** Estatal.

Actividad	Medio de verificación	Documento meta	Concepto de gasto	Cantidad
ID 244 Realizar mínimo 2 mesas de trabajo para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se incorporen al plan de trabajo 2020 del Grupo.	Informe del proceso.	Informe sobre los alcances de las intervenciones realizadas para el fortalecimiento del GEPEA.	Contratación de los servicios de una persona física.	1
ID 250 Fortalecer la articulación interinstitucional (B6).	Informe del proceso.		Contratación de los servicios de una persona física.	1
ID 249 Elaborar o fortalecer el plan de trabajo del GEPEA (B5).	Informe del proceso.		Contratación de los servicios de una persona física.	1

*Este proyecto fue financiado con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres. El INMUJERES no necesariamente comparte las opiniones aquí vertidas.*

**218.MT FOBAM-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos.**

**Actores estratégicos:** Secretaría de Educación u homóloga, Instituto de la Juventud u homólogo y Organizaciones de la Sociedad Civil u homólogas.

**Ámbito de desarrollo:** Municipal (Matlapa y Villa de Arista).

Actividad	Medio de verificación	Documento meta	Concepto de gasto	Cantidad
ID 252 Foro sobre el derecho a la participación de niñas y adolescentes, con la asistencia de funcionarias/os públicos, padres y madres de familia, para la construcción de una agenda de infancia y adolescencia con énfasis en derechos sexuales y reproductivos que tenga enfoque de derechos y perspectiva de género. (A1).	Informe del proceso.	Informe sobre los alcances de las intervenciones realizadas para el fortalecimiento del GEPEA.	Contratación de servicios de consultoría.	2
ID 253 Implementar una Escuela de Liderazgo Adolescente, con un eje fundamental en derechos sexuales y reproductivos (A2).	Informe del proceso.		Contratación de los servicios de consultoría.	2
ID 254 Conformación de una red de niñas y adolescentes que puedan posicionar la agenda de derechos, derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo y generar espacios de incidencia para sus integrantes (A3).	Informe del proceso.		Contratación de los servicios de consultoría.	2

*Este proyecto fue financiado con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres. El INMUJERES no necesariamente comparte las opiniones aquí vertidas.*

**219.MT FOBAM-3 Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente.**

**Actores estratégicos:** Secretaría de Desarrollo Social u homóloga, Secretaría de Educación u homóloga, Secretaría de Salud u homóloga, Fiscalía General del Estado u homóloga y Organizaciones de la Sociedad Civil u homólogas.

**Ámbito de desarrollo:** Municipal (Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista).

Actividad	Medio de verificación	Documento meta	Concepto de gasto	Cantidad
ID 256 Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE (A2).	Informe del proceso.	Informe sobre los alcances de las intervenciones realizadas para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la IVE.	Contratación de servicios de consultoría.	6
ID 257 Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigido a madres, padres y personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE (A3).	Informe del proceso.		Contratación de servicios de consultoría.	6
ID 255 Integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales estatales y municipales para la atención, referencia y contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo	Informe del proceso.		Contratación de servicios de consultoría.	1

*Este proyecto fue financiado con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres. El INMUJERES no necesariamente comparte las opiniones aquí vertidas.*

de quedar embarazadas) ante violencia o abuso sexual (A1).				
ID 258 Jornadas comunitarias para población adulta y adolescente sobre la ruta de respuesta ante la violencia y el abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, de su derecho a la IVE (A4).	Informe del proceso.		Contratación de servicios de consultoría.	2

*Este proyecto fue financiado con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres. El INMUJERES no necesariamente comparte las opiniones aquí vertidas.*

**220.MT FOBAM-4 Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral en sexualidad (EIS).**

**Actores estratégicos:** Secretaría de Educación u homóloga, Instituto de la Juventud u homólogo, Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas u homólogo y Organizaciones de la Sociedad Civil u homólogos.

**Ámbito de desarrollo:** Municipal (Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista).

Actividad	Medio de verificación	Documento meta	Concepto de gasto	Cantidad
ID 260 Realizar talleres de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos formados y/o en los que participan los jóvenes (A2)	Informe del proceso.	Informe sobre los alcances de las intervenciones realizadas para fortalecer las capacidades de actores estratégicos en EIS.	Contratación de servicios de consultoría	6
ID 259 Realizar un taller de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios (A1)	Informe del proceso.		Contratación de servicios de consultoría	6

*Este proyecto fue financiado con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres. El INMUJERES no necesariamente comparte las opiniones aquí vertidas.*

**221.MT. FOBAM-5 Apoyar la coordinación del proyecto**

**Meta CONAGO:** Impulsar el fortalecimiento, posicionamiento y consolidación del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres en esta Entidad Federativa, a efecto de que ejerza plenamente su papel como rectora de la política de igualdad en el ámbito de su competencia.

**Actores estratégicos:** Instituto de las Mujeres u homólogo.

**Ámbito de desarrollo:** Estatal.

Actividad	Medio de verificación	Documento meta	Concepto de gasto	Cantidad
ID 186 Coordinar las actividades sustantivas del proyecto.	Informes parciales de actividades.	Informe de resultados	Contratación de los servicios de una persona física.	1

*Este proyecto fue financiado con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres. El INMUJERES no necesariamente comparte las opiniones aquí vertidas.*

**222.MT FOBAM-6 Persona encargada del monitoreo y seguimiento del proyecto.**

**Meta CONAGO:** Impulsar el fortalecimiento, posicionamiento y consolidación del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres en esta Entidad Federativa, a efecto de que ejerza plenamente su papel como rectora de la política de igualdad en el ámbito de su competencia.

**Actores estratégicos:** Instituto de las Mujeres u homólogo

**Ámbito de desarrollo:** Estatal.

Actividad	Medio de verificación	Documento meta	Concepto de gasto	Cantidad
ID 265 Monitoreo y seguimiento del proyecto.	Informe del proceso.	Informe de resultados.	Contratación de los servicios de una persona física.	1

*Este proyecto fue financiado con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres. El INMUJERES no necesariamente comparte las opiniones aquí vertidas.*

**Gastos de coordinación**

Concepto del gasto	Unidad de medida	Cantidad	Total
Pago de Viáticos	CFDI	30	<b>\$197,600.00</b>
Gastos de alimentos, viáticos y pasajes para las y los servidores públicos que asistan a reuniones de trabajo vinculadas al FOBAM convocadas por el INMUJERES	Gasto	1	
Pago de pasajes	Pasajes	20	
Pago de peajes	Casetas	20	
Pago de combustible	Pago de combustible	800	
Compra de papelería y útiles de oficina	Pieza	2	
Consumibles de cómputo e impresiones	Consumibles de cómputo	10	
Servicio de paquetería	Servicio postal	20	
Materiales impresos	Impresiones	500	
Gastos para eventos	Renta y gasto para evento	10	

*Este proyecto fue financiado con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres. El INMUJERES no necesariamente comparte las opiniones aquí vertidas.*

## Resumen de gastos

<b>Concepto</b>	<b>Total</b>
Gasto total del proyecto	<b>\$2,625,000.00</b>
Gastos de coordinación	<b>\$197,600.00</b>
<b>Monto total del proyecto</b>	<b>\$2,822,600.00</b>