

FOBAM

Fecha
19/10/2022

Segundo informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez	Estado San Luis Potosí
Instancia Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí	
Proyecto Construyendo redes comunitarias de mujeres para la seguridad y la paz, que promuevan y potencien la prevención y atención del embarazo en adolescentes y la prevención y erradicación de las violencias contra niñas, niños y adolescentes en San Luis Potosí	
Monto aprobado \$ 3,380,000.00	
Porcentaje de avance del proyecto 6	Actividades implementadas en el periodo reportado 2

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
4.MT	MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta adjudicada	\$ 730,000.00	\$ 0.00	\$ 730,000.00

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
10.MT	MC-MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta adjudicada	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
Total			\$ 930,000.00	\$ 0.00	\$ 930,000.00

Eje Temático

Entorno habilitante

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
2.MT	MF-2 Promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las infancias y las adolescentes de 10 a 19 años.	Meta adjudicada	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00
7.MT	MF- Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 150,000.00	\$ 83,333.30	\$ 66,666.70
8.MT	MF- Monitoreo y seguimiento del proyecto.	Meta iniciada	\$ 150,000.00	\$ 83,333.30	\$ 66,666.70
Total			\$ 800,000.00	\$ 166,666.60	\$ 633,333.40

Eje Temático

Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1.MT	MF-1 Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual.	Meta adjudicada	\$ 440,000.00	\$ 0.00	\$ 440,000.00
9.MT	MC-MF-1 Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual.	Meta adjudicada	\$ 340,000.00	\$ 0.00	\$ 340,000.00
Total			\$ 780,000.00	\$ 0.00	\$ 780,000.00

Eje Temático

Creación de Redes Mucpaz

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
5.MT	MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de reuniones de trabajo, instalación de Redes, capacitación, elaboración de un Plan de acción comunitaria y un foro público.	Meta adjudicada	\$ 370,000.00	\$ 0.00	\$ 370,000.00
Total			\$ 370,000.00	\$ 0.00	\$ 370,000.00

Eje Temático

Consolidación de Redes Mucpaz

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
6.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta adjudicada	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00
Total			\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 20,000.00	\$ 3,911.07	\$ 16,088.93
2	Pago de combustible	\$ 25,000.00	\$ 5,227.07	\$ 19,772.93
3	Útiles de impresión y reproducción	\$ 10,000.00	\$ 790.00	\$ 9,210.00
4	Casetas	\$ 5,000.00	\$ 829.00	\$ 4,171.00
5	pieza	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
6	Consumibles de cómputo	\$ 20,000.00	\$ 4,849.96	\$ 15,150.04
7	Renta y gasto para evento	\$ 40,000.00	\$ 2,320.00	\$ 37,680.00
8	Lote	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
Total		\$ 150,000.00	\$ 17,927.10	\$ 132,072.90

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva	2	\$ 930,000.00	\$ 0.00	\$ 930,000.00
Entorno habilitante	3	\$ 800,000.00	\$ 166,666.60	\$ 633,333.40
Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles	2	\$ 780,000.00	\$ 0.00	\$ 780,000.00
Creación de Redes Mucpaz	1	\$ 370,000.00	\$ 0.00	\$ 370,000.00
Consolidación de Redes Mucpaz	1	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00
	Subtotal	\$ 3,230,000.00	\$ 166,666.60	\$ 3,063,333.40
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 150,000.00	\$ 17,927.10	\$ 132,072.90
	Total del proyecto	\$ 3,380,000.00	\$ 184,593.70	\$ 3,195,406.30

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."

ATENTAMENTE

Titular la instancia

Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez