

FOBAM

Fecha  
**20/10/2023**

**Segundo informe de avance físico-financiero**

**DATOS GENERALES**

|  |   |
|--|---|
| Titular<br><b>Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez</b>   | Estado<br><b>San Luis Potosí</b>                              |
| Instancia<br><b>Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí</b>   |   |
| Proyecto<br><b>Fortalecimiento de las estrategias de territorialización de acciones que promueven en niñas, adolescentes y mujeres, la erradicación del embarazo infantil, la disminución del embarazo adolescente y además la construcción de redes para entornos seguros en las comunidades.</b> |   |
| Monto aprobado<br><b>\$ 2,959,932.00</b>   |   |
| Porcentaje de avance del proyecto<br><b>9</b>  | Actividades implementadas en el periodo reportado<br><b>2</b> |

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

Eje Temático

**Educación integral en sexualidad y psicosocial**

| Clave        | Metas   | Estatus         | Monto aprobado         | Monto ejercido | Monto por ejercer      |
|--------------|---|-----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| <b>11.MT</b> | MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. | Meta adjudicada | \$ 750,000.00          | \$ 0.00        | \$ 750,000.00          |
| <b>13.MT</b> | MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS)                                      | Meta adjudicada | \$ 460,000.00          | \$ 0.00        | \$ 460,000.00          |
| <b>Total</b> |   |                 | <b>\$ 1,210,000.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 1,210,000.00</b> |

Eje Temático

**Servicios de salud amigables**

| Clave        | Metas  | Estatus         | Monto aprobado       | Monto ejercido      | Monto por ejercer    |
|--------------|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>12.MT</b> | MF-2 Impulsar la implementación de la "Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años" (Ruta NAME), conforme a las particularidades de cada entidad federativa. | Meta adjudicada | \$ 230,000.00        | \$ 45,980.00        | \$ 184,020.00        |
| <b>Total</b> |  |                 | <b>\$ 230,000.00</b> | <b>\$ 45,980.00</b> | <b>\$ 184,020.00</b> |

Eje Temático

**Creación**

| Clave        | Metas  | Estatus         | Monto aprobado       | Monto ejercido | Monto por ejercer    |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>15.MT</b> | MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de la realización de reuniones de trabajo, instalación de redes, capacitación, elaboración de un plan de acción comunitaria y un foro público. | Meta adjudicada | \$ 330,000.00        | \$ 0.00        | \$ 330,000.00        |
| <b>Total</b> |  |                 | <b>\$ 330,000.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 330,000.00</b> |

Eje Temático

**Consolidación**

| Clave        | Metas  | Estatus         | Monto aprobado       | Monto ejercido | Monto por ejercer    |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>16.MT</b> | MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público. | Meta adjudicada | \$ 190,000.00        | \$ 0.00        | \$ 190,000.00        |
| <b>Total</b> |  |                 | <b>\$ 190,000.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 190,000.00</b> |

Eje Temático

**Gastos de operación**

| Clave        | Metas                     | Estatus       | Monto aprobado       | Monto ejercido       | Monto por ejercer    |
|--------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>17.MI</b> | Coordinación del proyecto | Meta iniciada | \$ 250,000.00        | \$ 166,666.62        | \$ 83,333.38         |
| <b>18.MT</b> | Seguimiento del proyecto  | Meta iniciada | \$ 250,000.00        | \$ 166,666.62        | \$ 83,333.38         |
| <b>Total</b> |                           |               | <b>\$ 500,000.00</b> | <b>\$ 333,333.24</b> | <b>\$ 166,666.76</b> |

Eje Temático

**Vinculación interinstitucional**

| Clave        | Metas  | Estatus         | Monto aprobado       | Monto ejercido | Monto por ejercer    |
|--------------|--|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>19.MT</b> | MUCPAZ-MF-3 Encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz | Meta adjudicada | \$ 300,000.00        | \$ 0.00        | \$ 300,000.00        |
| <b>Total</b> |  |                 | <b>\$ 300,000.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 300,000.00</b> |

**GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

| No           | Concepto de gasto             | Monto aprobado       | Monto ejercido      | Monto por ejercer    |
|--------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1            | CFDI                          | \$ 80,000.00         | \$ 7,225.99         | \$ 72,774.01         |
| 2            | Pago de combustible           | \$ 35,000.00         | \$ 793.44           | \$ 34,206.56         |
| 3            | útiles de oficina y papelería | \$ 33,608.00         | \$ 33,607.40        | \$ 0.60              |
| 4            | Casetas                       | \$ 7,432.00          | \$ 1,862.00         | \$ 5,570.00          |
| 5            | Consumibles de cómputo        | \$ 43,892.00         | \$ 24,833.25        | \$ 19,058.75         |
| <b>Total</b> |                               | <b>\$ 199,932.00</b> | <b>\$ 68,322.08</b> | <b>\$ 131,609.92</b> |

**RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

| Eje temático  | Metas           | Monto aprobado         | Monto ejercido       | Monto por ejercer      |
|---|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Educación integral en sexualidad y psicosocial</b> | 2               | \$ 1,210,000.00        | \$ 0.00              | \$ 1,210,000.00        |
| <b>Servicios de salud amigables</b>                   | 1               | \$ 230,000.00          | \$ 45,980.00         | \$ 184,020.00          |
| <b>Creación</b>                                       | 1               | \$ 330,000.00          | \$ 0.00              | \$ 330,000.00          |
| <b>Consolidación</b>                                  | 1               | \$ 190,000.00          | \$ 0.00              | \$ 190,000.00          |
| <b>Gastos de operación</b>                            | 2               | \$ 500,000.00          | \$ 333,333.24        | \$ 166,666.76          |
| <b>Vinculación interinstitucional</b>                 | 1               | \$ 300,000.00          | \$ 0.00              | \$ 300,000.00          |
| <b>Subtotal</b>                                       |                 | <b>\$ 2,760,000.00</b> | <b>\$ 379,313.24</b> | <b>\$ 2,380,686.76</b> |
| <b>Gastos de Coordinación</b>                         | <b>Subtotal</b> | <b>\$ 199,932.00</b>   | <b>\$ 68,322.08</b>  | <b>\$ 131,609.92</b>   |
| <b>Total del proyecto</b>                             |                 | <b>\$ 2,959,932.00</b> | <b>\$ 447,635.32</b> | <b>\$ 2,512,296.68</b> |

“Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente.”

ATENTAMENTE



Titular la instancia

**Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez**